
STT Người ký Đơn vị Thời gian ký Ý kiến
1 BÙI HUY

THÀNH
Ban Giám đốc 30/09/2025

09:11:39
2 NGUYỄN

QUỐC KHÁNH
Phòng Kinh tế Kế
hoạch

30/09/2025
09:07:45
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TỔNG CÔNG TY  

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 
CÔNG TY CỔ PHẦN  THUỶ  ĐIỆN HỦA NA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-HHC Nghệ An, ngày        tháng 9 năm 2025    

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu và dự toán gói thầu Xây dựng mương thoát nước và mặt đường 

khuôn viên vườn cây nội bộ tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hủa Na. 

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na; 

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội 
đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc phê duyệt và ban hành 
Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty cổ phần thủy điện 
Hủa Na; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HHC-HĐQT ngày 20/02/2025 của Hội 
đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na; 

Căn cứ Phương án kỹ thuật Xây dựng mương thoát nước và mặt đường 
khuôn viên vườn cây nội bộ tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hủa Na do Phòng 
Kỹ thuật – An toàn Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na lập; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định Phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xây dựng mương thoát nước và 
mặt đường khuôn viên vườn cây nội bộ tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hủa Na 
của Tổ thẩm định Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 26/9/2025; 

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế - Kế hoạch tại Tờ trình số 68/TTr-KTKH 
ngày 24/9/2025 về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Xây dựng mương thoát nước và 
mặt đường khuôn viên vườn cây nội bộ tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hủa Na, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xây dựng mương thoát nước và mặt đường 
khuôn viên vườn cây nội bộ tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hủa Na với các nội 
dung chính như sau: 

1. Tên công trình: Nhà máy thuỷ điện Hủa Na. 
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2. Gói thầu: Xây dựng mương thoát nước và mặt đường khuôn viên vườn 
cây nội bộ tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hủa Na. 

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na. 

4. Mục đích thực hiện:  

Hiện trạng khuôn viên vườn trồng cây nội bộ khu vực Nhà máy thủy điện 
Hủa Na chưa có hệ thống thoát nước dẫn tới ứ đọng nước, gây ngập úng cho cây 
trồng dẫn tới thối rễ, cây trồng không phát triển được; mặt đường đi đang gồ 
ghề, khó khăn trong việc đi lại và chăm sóc vườn cây. Để đảm bảo cho việc đi 
lại chăm sóc vườn cây cũng như đảm bảo thoát nước cho toàn bộ khu vực chống 
ngập úng, thối rễ cho cây trồng cần cải tạo mặt đường và xây dựng hệ thống 
thoát nước. 

5. Quy mô và phương án kỹ thuật: 

- Đào đất cấp 3 mương thoát nước bằng bằng máy đào 0,8m3. 

- Đổ bê tông M200 đáy mương bằng thủ công, độ dốc trung bình 0,5%. 

- Xây thành mương thoát nước bằng đá hộc dày 25cm, vữa xi măng M75. 

- Đúc tấm BTCT tấm đan qua đường M200. 

- Xúc đá hỗn hợp bằng máy đào 1,25m3 lên ô tô vận chuyển. 

- Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô 7T cự ly 4km. 

- San gạt đá hỗn hợp mặt đường bằng máy đào 0,8m3.  

(Chi tiết như Phương án kỹ thuật kèm theo). 

6. Tổ chức lập phương án kỹ thuật, dự toán: Phòng KT-AT, Phòng 
KT-KH. 

7. Tổ chức thẩm định: Tổ thẩm định PV Power HHC. 

8. Địa điểm xây dựng: xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An. 

9. Dự toán xây dựng: 

Giá trị dự toán xây dựng sau thuế trình phê duyệt: 867.263.622 đồng. 

Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn sáu 
trăm hai mươi hai đồng. 

Trong đó :   

+ Giá trị trước thuế :            803.021.872 đồng; 

+ Thuế GTGT (8%):                64.241.750 đồng. 

(Chi tiết như dự toán kèm theo). 

10. Nguồn vốn: Sử dụng chi phí của công tác “Xây dựng hoàn thiện 
khuôn viên cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở khu vực nhà máy, nhà làm việc, 
cụm đầu mối” tại khoản 2.1, mục I, Phụ lục 18 trong kế hoạch sản xuất kinh 
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doanh 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na đã được Hội đồng quản trị 
Công ty phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-HHC-HĐQT ngày 20/02/2025 để 
triển khai thực hiện. 

11. Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

12. Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2025 (hoàn thành trong vòng 60 
ngày kể từ ngày ký hợp đồng).  

13. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp như sau: 

TT 
Tên 
chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá 
 gói 
thầu 
(triệu 
đồng) 

 
Nguồn 

vốn  

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian 
bắt 
đầu 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
Hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tên gói 
thầu 

Tóm tắt 
công việc 
chính của 
gói thầu 

1 

Công ty 
cổ phần 

thủy 
điện 

Hủa Na 

Xây dựng 
mương 
thoát nước 
và mặt 
đường 
khuôn viên 
vườn cây 
nội bộ tại 
khu vực 
Nhà máy 
Thủy điện 
Hủa Na 

Xây dựng 
mương thoát 
nước và mặt 
đường 
khuôn viên 
vườn cây nội 
bộ tại khu 
vực Nhà 
máy Thủy 
điện Hủa Na 

867,26 
SXKD 
2025 

Chỉ 
định 
thầu 

rút gọn 

30 ngày 
Tháng 
9/2025 

Trọn 
gói 

≤ 60 
ngày 

14.  Dự toán gói thầu: 

Dự toán gói thầu Xây dựng mương thoát nước và mặt đường khuôn viên 
vườn cây nội bộ tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hủa Na như sau:                                                   

       Đơn vị: VNĐ 

STT Nội dung chi phí 
Giá trị 

trước thuế 

Thuế 

GTGT 
(10%) 

Giá trị 

sau thuế 
Ký hiệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1  Chi phí xây dựng của gói thầu 803.021.872 64.241.750 867.263.622 GXD 

 Chi phí xây dựng  803.021.872 64.241.750 867.263.622  

2 Chi phí dự phòng - - - GDPXD 

 TỔNG CỘNG (1+2) 803.021.872 64.241.750 867.263.622 GGTXD 

Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn sáu 
trăm hai mươi hai đồng./. 
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Điều 2. Giao cho Phòng Kinh tế - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các 
Phòng: Kỹ thuật - An toàn, Tài chính - Kế toán của Công ty cổ phần thủy điện 
Hủa Na tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng 
các quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó giám đốc, Kế 
toán trưởng, các Trưởng phòng: Kinh tế - Kế hoạch, Kỹ thuật - An toàn, Quản 
đốc Phân xưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Bùi Huy Thành 

Nơi nhận: 
   - Như điều 3; 
   - HĐQT, TBKS (để b/c); 
   - Lưu VT. 
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STT Tên công việc Đơn vị
Khối 
lượng

Đơn giá 
trước thuế 

(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

A XÂY DỰNG MƯƠNG THOÁT NƯỚC:

1
Đào mương thoát nước bằng máy đào 0,8m3 - Cấp 
đất III

100m3 6,131 3.664.798 22.468.177

2
Bê tông đáy mương thoát nước M200, đá 1x2, 
PCB40

m3 95,488 2.045.329 195.304.785

3
Xây thành mương thoát nước bằng đá hộc vữa XM 
M75, PCB40

m3 287,552 1.808.758 520.111.076

4 Lắp đặt ống nhựa PVC fi42mm thoát nước 100m 1,061 6.179.988 6.556.844

B CẢI TẠO MẶT ĐƯỜNG

5
San gạt, đắp đá hỗn hợp làm đường bằng máy đào 
0,8m3

100m3 2,718 1.529.713 4.158.219

6
Xúc đá hỗn hợp bằng máy đào 0,8m3 lên phương 
tiện vận chuyển

100m3 2,718 2.244.695 6.101.754

7
Vận chuyển đá hỗn hợp, ô tô tự đổ 12T trong phạm 
vi 1000m

100m3 2,718 3.235.552 8.795.201

8
Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ 12T tiếp 
3km trong phạm vi ≤5km

100m3/1
km

2,718 4.435.779 12.057.778

9 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn tấn 0,315 25.119.891 7.918.695

10
Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại nắp 
đan

100m2 0,234 10.597.386 2.484.027

11 Bê tông tấm đan M200, đá 1x2, PCB40 m3 6,856 2.489.041 17.065.363

A Cộng giá trị trước thuế 803.021.872

B Thuế GTGT: A*8% 64.241.750

C Cộng giá trị sau thuế: (A+B) 867.263.622

Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm hai mươi hai đồng./.

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH:  NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HỦA NA

Hạng mục: Xây dựng mương thoát nước và mặt đường khuôn viên vườn cây nội bộ tại khu vực Nhà máy 
Thủy điện Hủa Na

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-HHC ngày       /9/2025 của Giám đốc PVPOWER HHC)

1/1
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